

# AFSD - Associação de Famílias Solidárias com a Deficiência

## Relatório de atividades

Ano de 2014

D. J.  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]

A apresentação do Relatório de Atividades, constitui para a Direcção o momento apropriado para prestar contas. )CS

### I – ANTECEDENTES

A par das intempéries que assolaram o país, e que provocaram a prorrogação do prazo para conclusão da obra de Dezembro de 2013, para 30 de Abril de 2014, também outras vicissitudes provocaram mais atrasos na sua conclusão, sendo o auto de receção provisória da obra assinado a 27/10/2014. A Construção de Acessos ao Centro da AFSD no contexto da morosidade do estudo de soluções protagonizado pela CMC, originou um atraso significativo da data de abertura do Lar Residencial e CAO da AFSD que só abrirá a 1 de Abril de 2015.

### II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ÂMBITO GERAL

**II.1** – Acompanhamento de toda a evolução da obra “Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da AFSD em Marco dos Pereiros” com diversas reuniões com a responsável dos serviços de fiscalização e coordenação e segurança, engenheira Ana Paula Balseiro da sociedade Rui Prata Ribeiro, Lda, que também nos acompanhou nas visitas que efetuámos à obra.

**II.2** – Aquisição do **equipamento básico** constante da relação de candidatura ao POPH e do **equipamento administrativo**, através do procedimento por ajuste directo escolhido nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º, do CCP - “**Procedimento n.º AFSD.001.2014**;

**II.3** - Aquisição do equipamento Hoteleiro através do procedimento por ajuste directo escolhido nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º, do CCP “**Procedimento n.º AFSD.003.2014** “.

**II.4** – Participação da Presidente da Direcção da AFSD em reuniões da Câmara Municipal de Coimbra pedindo a intervenção da mesma para a rápida conclusão da rodovia que ligará a instituição à estrada principal.

**II.5** – Efetuou-se um “procedimento concursal para recrutamento e seleção de trabalhadores em regime de contrato de trabalho a termo certo pelo período de 2 (dois) anos, eventualmente renováveis por iguais períodos até três vezes a duração inicial, para os lugares de ( 1 Diretor(a) Técnico(a); 10 Ajudantes de Ação Direta; 3 Auxiliares de Serviços Gerais; 1 Cozinheiro(a); 2 Ajudantes de Cozinha; 1 Psicólogo(a); 1 Terapeuta Ocupacional ) com o objetivo de dar início à atividade de resposta social de Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e de Lar Residencial (LAR).

**II.6** – Negociou-se com a EDP o contrato de fornecimento de energia eléctrica à AFSD e assinou-se o respectivo contrato.

**II.7** – Fez-se uma consulta de mercado para efeito de procedimento por Ajuste Direto para fornecimento de gás à AFSD, na sequência do qual o fornecimento foi adjudicado à “CHAMA GÁS” com a qual se assinou o respectivo contrato.

II.8 – Fez-se a contratação da instalação da rede telefónica/serviços de comunicação com a PT por ser a única operadora que tem cobertura na zona de implantação das instalações da AFSD.

II.9 – Fez-se uma consulta de mercado para efeito de procedimento por Ajuste Direto para instalação do sinal de alarme de intrusão e videovigilância, na sequência do qual a adjudicação recaiu na empresa "GRUPEME", com a qual se assinou o respetivo contrato.

II.10 – Instruiu-se o processo relativo ao procedimento de Ajuste Direto (AFSD.002.2014) para fornecimento de viaturas ligeiras de transporte adaptadas, com 9 lugares, para o lar residencial e centro de atividades ocupacionais da AFSD. Revogou-se este procedimento e instruiu-se, com o mesmo objetivo, o **Procedimento n.º AFSD.004.2014** que por motivos descritos no relatório final, também foi revogado e aberto um novo procedimento (AFSD.006.2014) de Ajuste Direto para o mesmo fim, na sequência do qual foi feita a adjudicação à empresa "**Automóveis do Mondego, Lda**" pelo valor de **36.903,38€ sem IVA**. Esta empresa alegou que estava em estudo a re-homologação de uma versão da respetiva viatura e que aguardavam informação da respetiva marca, não vendo inconveniência da nossa desvinculação do processo.

II.11 – Fez-se a reflorestação do espaço envolvente à Obra.

II.12 – Instruiu-se o processo relativo ao "Procedimento n.º AFSD.005.2014"; na sequência do qual se adjudicou à sociedade Construções Marvoense, Lda., a Empreitada para a Construção de Acessos ao Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais da A.F.S.D.

II.13 – Instruiu-se o processo relativo ao "Procedimento FISC/AFSD/01/2014"; para aquisição de Serviços de elaboração do caderno de encargos, mapa de medições e mapa de trabalhos, plano de segurança e saúde e plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, organização do processo de consulta e coordenação e fiscalização da empreitada de execução dos acessos do Lar Residencial e CAO da AFSD na sequência do qual se adjudicou à empresa **RUI PRATA RIBEIRO, LDA**

II.14 – Para efeito da aquisição de produtos relacionados com higiene pessoal e limpezas diversas, na sequência da consulta de mercado para efeito de procedimento por Ajuste Direto no regime simplificado, foi a mesma adjudicada à empresa "**CENTROQUÍMICA – SOCIEDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS DO CENTRO, LDA**".

II.15 – Para efeito da aquisição de produtos relacionados com o serviço de desinfestação e desratização, na sequência da consulta de mercado para efeito de procedimento por Ajuste Direto no regime simplificado, foi a mesma adjudicada à empresa **LEIRIPRAGA-DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA**.

### III – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ÂMBITO ADMINISTRATIVO

III.1 - Assinou-se o contrato de trabalho com a diretora técnica com início a 2 de Setembro de 2014.

III.2 - Também no ano de 2014 se verificou a admissão de mais algumas dezenas de sócios, o que é sempre de relevar, pois demonstra um salutar desejo de renovação e aumento da componente humana na intervenção da vida associativa.

III.3 - Tal como previsto no último pedido de prorrogação de prazo, a obra financiada pelo POPH, foi concluída a 30 de Novembro, dando-se início à elaboração do saldo final e respetivo Relatório, apresentado ao POPH no prazo legalmente previsto.

#### IV – ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E DIVULGAÇÃO DA AFSD

IV.1 – AFSD esteve representada, no festival (In)capacidades sem limites, por um grupo de voluntários.

IV.2 – Concerto de Natal na Sé Nova, com receitas a favor da AFSD, organizado pelos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra.

IV.3 – Participação na Feira de Voluntariado, organizada pelo Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica de Coimbra.

IV.4 – Realização de sessões de formação com os futuros colaboradores.

IV.5 – Articulação com o IEFP, IP e com a Segurança Social, relativamente à organização dos processos de Apoios à contratação e dos Acordos de Cooperação, respetivamente.

IV.6 – Atendimento permanente em horário laboral a partir do mês de Setembro, a famílias de candidatos, fornecedores, candidatos a emprego e demais visitantes.

#### V – NOTAS FINAIS

O que supra fica relatado, encontra-se devidamente justificado na conta de exploração e orçamento de execução de investimentos que se encontram anexados a este relatório dele fazendo parte integrante.

#### VI - AGRADECIMENTOS

Por uma questão de justiça, deixa-se registado neste documento a referência e o agradecimento a todos aqueles que empenhadamente, com os seus contributos, tiveram um papel relevante, durante o ano de 2014, na ajuda à Direção da AFSD na prossecução dos seus objetivos.

Coimbra, 19 de Março de 2015

#### A DIRECÇÃO

Presidente – Carina Luzes Costa Ferreira

Vice – Presidente Walter José Silveira Lima

Tesoureiro – [Assinatura]

Secretário – Isabel Espirito Santo

Vogal – António Augusto Santos de Jesus

Vogal – Elisa Maria Helena Santos Almeida

Vogal – Jorge R. M. Carrizinho